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Hoyring av ssknad om planendring og forlengd
byggjefrist for Tysso kraftverk i Ulvik Herad,
Vestland fylke

NVE har fatt ein sgknad fra Tysso Kraftverk AS om planendring for Tysso kraftverk i Ulvik
kommune. Dei har ogsa sendt ein seknad om a fa forlengt byggjefristen med fem ar, til 20.05.2031.

Etter NVE si vurdering krevst det ikkje kunngjering og brei offentleg hayring av seknadane om
planendring og forlengd byggjefrist for Tysso kraftverk. Seknadane blir difor send pa avgrensa
hayring til Ulvik Herad, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland Fylkeskommune og dei som har uttalt
seg til den opphavlege konsesjonssgknaden. Hgyringsfristen er 17.02.2025.

Bakgrunn for saka

Energidepartementet (ED) gav konsesjon til & byggje Tysso kraftverk 20.05.2021. Den 30.09.2022
fekk NVE ein sgknad fra Tysso kraftverk AS om planendring for Tysso kraftverk. NVE sendte
planendringa pa heyring 17.04.2024. Etter nye detaljvurderingar av prosjektet enskjer sgkjaren a
gjere ytterlegare endringar. Endringane er sa omfattande at dei gar ut over vilkara i konsesjonen
fra 2021, og Tysso kraftverk AS sgkjer difor no om ny planendring. Den nye sgknaden om
planendring erstattar seknaden fra 2022.

Kva blir det sgkt om?
Soknad om planendring

Tysso kraftverk var planlagt med ein vassveg der rgyrgata var nedgraven i nedre del. Den
konsesjonsgjevne traséen for rgyrgata ligg i skredfarleg terreng. | staden for ei nedgraven rgyrgate,
blir det no sekt om a byggje tunnel og sjakt heile vegen. | konsesjonen vart det gitt layve til a bruke
kraftstasjonen til Ulvik | til Tysso kraftverk. Konsesjonaeren planlegg no a byggje kraftstasjonen i
fjell. Etableringa av kraftstasjonen gjer det naudsynt med ein mellombels anleggsveg med
tilheyrande riggomrader og tilkomstveg over Ilflaten, som er bandlagt etter kulturminnelova.

Alle endringar kommer fram av sgknaden med vedlegg, som er tilgjengeleg pa NVE si nettside:
Www.nve.no/9070/V.

Seoknaden skal behandlast etter reglane i vassressurslova kapittel 3.
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Seknad om forlengd byggjefrist

Fristen for a byggje Tysso kraftverk er 20.05.2026. Arbeidet er ikkje starta enno, fordi
konsesjonzeren gnskjer a velje ei anna lgysing enn den som lag til grunn for ssknaden om
planendring frd 2022. Tysso Kraftverk AS sgkjer difor om layve til a forlengje byggjefristen med
ytterlegare fem ar, til 20.05.2031.

Det falgjer av vilkarspost nr. 2 i vassdragskonsesjonen at konsesjonaer ma starte bygging av
kraftverket for det har gatt fem ar fra konsesjonsdato, og fullfere bygging innan fem ar til. Fristen
kan forlengast av NVE.

Kva gnskjer vi frasegn om?

Gjennom hgyringa gnskjer NVE a fa inn synspunkt pa endringane som er presenterte i sgsknaden. Vi
gnskjer konkrete synspunkt pa om planane bgr gijennomfgarast, ev. val av alternativ eller forslag til
avgrensingar i planane. Vi gnskjer ogsa grunngjevne forslag til mildnande tiltak som kan redusere
eventuelle ulemper ved gjennomferinga av planane. Vi presiserer at vi ber om synspunkt pa
endringane i planane, og ikkje generelle kommentarar til utbygginga.

NVE skal ogsa vurdere om det har komme inn nye moment i saka som tilseier at byggjefristen ikkje
ber forlengjast. NVE enskjer derfor tilbakemelding pa om det har oppstatt nye forhold sidan
konsesjonssaka vart behandla i 2021.

Vi gnskjer ogsa tilbakemelding dersom de meiner det er andre partar som ber fa hgve til 4 uttale
seg. Vi ber Statsforvaltaren saerleg vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg etter
naturmangfaldlova & 8, eller om det er behov for fleire utgreiingar.

Slik sender du inn hgyringsfrasegn
Frasegn kan sendast inn pa éin av fglgjande matar:

e viaskjema for frasegn, som de finn pa nettsida i saka (www.nve.no/9070/v)

e viae-post til nve@nve.no (merk e-posten med «Hgyringsfrasegn» og saksnummer
201102292 i emnefeltet, og oppgi namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du
representerer ei verksemd)

e viabrev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO (merk brevet med
«Heyringsfrasegn» og saksnummer 201102292 i emnefeltet, og oppgi namn og
organisasjonsnummer i innleiinga om du representerer ei verksemd)

Frist for & sende frasegn er 17.02.2025.

Frasegn eller delar av frasegn vil bli refererte i NVE sitt vedtak. Dersom frasegna er lange, er det
derfor ein fordel om det blir utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette.
Heyringsfrasegnene er offentlege dokument, og sentrale saksdokument blir lagde ut pa NVE sine
nettsider.

Til heradet

Vi ber Ulvik herad om a informere om saka pa nettsidene sine og ev. sosiale medium.
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Med helsing

Malin Solheim Olsen

Radgjevar

Godkjent etter NVE sine interne rutinar.
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